

平成 24 年度 千歳市水道局発注予定工事情報

第 3 回 変更分

[平成 24 年 1 月 6 日現在]

- 掲載内容 平成 24 年 1 月以降に発注予定の工事（予定価格が 250 万円を超えると見込まれるもの）

- 変更区分欄の略語の意味
 - ・ 「追加」 ～ 10 月の公表日以後、新たに追加した工事
 - ・ 「変更」 ～ 10 月の公表日以後、公表内容を変更した工事
 - ・ 「継続」 ～ 10 月に公表した内容に変更がない工事
 - ・ 「中止」 ～ 10 月の公表日以後、中止した工事

《 注意 》

ここに掲載されている内容は、公表後に工事の追加・中止や入札・契約の方法及び工事内容を変更する場合があります。

水道局総務課

平成23年度 千歳市発注予定工事追加・変更分一覧(第3回)

(水 道 局 工 事 課)

No. 1		変更区分	中止
工 事 名	23.道道早来千歳線水道管改良工事	工事種別	管
工 事 場 所	駒里		
工 期	約 100 日間		
工 事 概 要	Φ75 L=450m		
入札・契約の方法	指名競争入札	入札・契約の時期	第3四半期
変更内容	工事中止		

No. 2		変更区分	追加
工 事 名	23. 6工区千歳市浄化センター雨水滞水池放流管工事	工事種別	管
工 事 場 所	清流1丁目		
工 期	約 60 日間		
工 事 概 要	Φ1500 L=25m		
入札・契約の方法	指名競争入札	入札・契約の時期	第4四半期
変更内容	新規追加		

No. 3		変更区分	継続
工 事 名	23.泉沢幹線配水管布設工事その1	工事種別	管
工 事 場 所	泉沢		
工 期	約 210 日間		
工 事 概 要	Φ600 L=600m 推進工 1箇所		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札	入札・契約の時期	第4四半期
変更内容			

No. 4		変更区分	追加
工 事 名	23. 蘭越浄水場凝集沈殿池設備更新工事	工事種別	機械器具設置
工 事 場 所	蘭越		
工 期	約 400 日間		
工 事 概 要	機械・電気設備工		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札	入札・契約の時期	第4四半期
変更内容	新規追加		

※ 掲載内容は、平成24年1月6日現在の発注予定工事であるため、公表後に工事の追加や工事内容の変更がある場合があります。

平成23年度 千歳市発注予定工事追加・変更分一覧(第3回)

(水 道 局 工 事 課)

No. 5		変更区分	継続
工 事 名	23.泉沢幹線配水管布設工事その2	工 事 種 別	管
工 事 場 所	真々地1丁目		
工 期	約 240 日間		
工 事 概 要	Φ600 L=400m 推進工 2箇所		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札	入札・契約の時期	第4四半期
変 更 内 容			

※ 掲載内容は、平成24年1月6日現在の発注予定工事であるため、公表後に工事の追加や工事内容の変更がある場合があります。